

Groupe Gaël / Fakri / Jeannette

**Actuellement, nous sommes sur le point de terminer notre maquette
Les deux étapes qui nous manquent sont les suivantes :**

- Continuer de finaliser notre html et css.**
- Commencer la base de données .**

Aucune difficulté rencontrée .

Aucune grosse information importante à vous faire part.

pas d'image

Groupe Obed, Mathis et Alexis

- Nous somme encore à la partie maquette avec quelques ajustements à faire au niveau du site (de notre côté on en reparlera plus en détails avec sylvain et marc, j'ai déjà prévenu Sylvain de ça).

- Au niveau des difficultés rencontrées, nous sommes un peu dispatchés par moment, aussi un petit manque de motivation pour le cas du projet suite au récente convocation supplémentaire avec AJC ce qui nous empêche de bien continuer notre projet de notre côté.

- Pour les informations demandées c'est plus en rapport avec la suite de notre projet moi et mon groupe en savoir plus sur ce que nous devons faire parce que nous sommes un peu perdus pour la suite.

Un questionnaire est en cours afin de vous poser les questions !

- pas d'image

Groupe Enzo/ Melwin

On a fini de bien se répartir les tâches entre nous et on a commencé le code par rapport à notre trello,
Néanmoins j'ai vraiment du mal à avancer sur le projet en même temps des formations.
Je n'y arrive pas

D'ailleurs nous avons sous-estimé les temps de réalisations, nous devons les changer

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	
1																			
2																			
3		MAI					JUIN												
4	26	27	28	29	30	2	3	4	5	6	23	24	25	26	27	28	29	30	
5																			
6																			
7	Base de donnée				Back End														
8																			

Projet anciens élèves

store in discussion

ST1 : En tant qu'ancien élève, j'aimerais pouvoir discuter avec mes anciens camarades de classe.

ST2 : En tant qu'ancien élève j'aimerais pouvoir publier des messages "publiques" pour que les anciens élèves hors de ma promo et les professeurs puissent les voir

À faire

données pour ranger et trouver les informations plus rapidement

ST2 : En tant que développeur du site, je dois créer des accès pour les anciens élève concernés et les mettre dans les bonnes promotions

ST3 : En tant que développeur du site je dois sécuriser les accès au site et les comptes utilisateur

En cours

Ajouter une carte

Terminé

Ajouter une carte

Ajoutez une a

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	itérations										
2	légende	déscription	priorité	st1	st2	st3	st4	st5			JOUR
3		Base de donnée	Haute	7	10	6			23		3,285714286
4		Back End	Haute	7	7	7	7		28		4
5		chat	Faible	3	4				7		1
6									0		
7									0		
8									0		
9									0		
10									0		
11									0		
12									0		
13											
14										TOTAL :	8,285714286

Groupe Fayçal / Ahmed

- lien figma pour maquette [figma](#)
- lien question reponses [quiz](#)
- lien des blocs de compétences mis à jour selon nous [blocs](#)
- Astah pas encore fait
- lien github [git](#)

Nous avons bien avancé dans notre projet. (CRUD complet voir +)

La maquette sur Figma est désormais finalisée, ce qui nous a permis d'avoir une vision claire de l'interface.

La base de données a été créée et correctement liée au projet.

table : **users, profil, job_offers, company et employment_type**

Les jointures entre table sont aussi faites.

Nous avons également mis en place PHPMailer pour la gestion des emails en regardant une vidéo ytb afin de récupérer le code d'un git et faire simplement nos modifs.

En termes de sécurité, plusieurs mesures ont déjà été mises en place pour protéger le site :

try catch, md5, session_start

Enfin, nous allons maintenant nous concentrer sur la partie CSS.

Le site repose principalement sur Bootstrap, mais nous allons personnaliser davantage le style pour améliorer le rendu visuel.

Le projet qui a été fait en html, css et php suit une architecture mvc orientée objet, ce qui améliore la structure et la maintenance du code.

Nous allons lui ajouter du javascript et du responsive mais pour cela nous devons apprendre davantage ces thèmes afin de bien comprendre pour les utiliser.

Groupe Bassirou / Mohamed

Ce qui est fait :

1. Page d'accueil (index.html)
 - Texte de bienvenue clair.
 - Formulaire de contact intégré sur la même page (nom, email, message).
2. Menu de navigation avec les liens vers :
 - Information IT
 - Ingénierie Pédagogique
 - S'inscrire
3. Page Information IT (information-it.html)
 - Belle présentation avec une police moderne.
 - Texte d'introduction + bouton pour s'inscrire.
 - Formulaire de contact bien placé.
4. Autres points déjà finalisés
 - Les pages "Ingénierie Pédagogique" et "Inscription" sont bien créées.
 - Le design CSS est appliqué avec le fichier **style.css**.
 - Les textes sont maintenant différents sur chaque page.

Je recommande d'ajouter une personne pour mieux avancer, la plupart des tâches je demande à Fakri et Akshay pour m'aider à les réaliser donc c'est pour cela je demande l'ajout d'une personne supplémentaire

pas d'image

Groupe Adam ted maharaj wildane akshay qu'est ce qu'il en est du grp de jordan à la base ?

Du coup pour le récap que t'as demandé de faire concernant les projets :

Pour nous notre projet de livret de suivie on a pu avancer vrmt dessus on a fini toutes les pages (en Html, Css)

la je pense qu'il nous reste à faire notre base de données (faut demander à la direction de nous fournir les information sur les individus etc ..) et voir si on va utiliser du JS ou du Php .

– pas d'image

Groupe Ken, Nadir, Emmanuel

À ce jour, nous avons principalement concentré nos efforts sur la partie conception visuelle et structurelle de l'interface utilisateur.

Nous avons réalisé plusieurs maquettes fonctionnelles à l'aide de l'outil Excalidraw.

Celles-ci nous ont permis de définir l'architecture de nos pages, d'organiser les principales fonctionnalités attendues, et de clarifier les parcours utilisateurs.

Suite à cette phase de conception, nous avons entamé une première implémentation en codant une maquette HTML.

Ce prototype statique donne un aperçu plus concret de l'aspect visuel de l'application et constitue une base de travail pour l'intégration future du style (CSS) et des comportements dynamiques.

Cependant, nous n'avons pas encore abordé la partie back-end ni la gestion de la base de données.

Bien que nous ayons une idée générale de ce qui devra être mis en place.
